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RESUMEN ANALITICO 
La  investigación tiene como fin encontrar y  conocer los procesos  que generan el  
incumplimiento en la ejecución del cronograma en los diferentes proyectos en una  
empresa de tecnología de la información en Colombia; es una opción de herramienta 
para optimizar los recursos al interior de la empresa, al encontrarlos los procesos,  
identificados como causantes del mayor impacto en el atraso de los cronogramas,  y 
corregirlos. El tema surge, con la necesidad que tiene la empresa privada, de cumplir 
con los cronogramas pactados con los clientes  en los proyectos de TI, al identificar 
los procesos que impactan el atraso y mejorarlos, obtiene beneficios como la 
disminución en los reprocesos, optimizando los márgenes y mejorar la imagen ante los 
clientes. Para encontrar estos procesos que impactan el cronograma, se realizó una 
encuesta al interior de una empresa privada, cuya función es brindar a los clientes 
servicios en el área de las Tecnologías de información. En el desarrollo de la 
investigación al interior de la empresa, se realizaron encuestas para determinar las 
causas de la demora en la ejecución en los proyectos y su importancia de acuerdo a 
cada uno de los participantes; las personas seleccionadas que participaron en la 
encuesta son del área comercial, Gerentes de proyecto o consultores y el los 
ingenieros de implementación, como resultado de la investigación se encontró que las 
causas más comunes en los procesos que generan el  incumplimiento en la ejecución 
del cronograma generando retraso, son identificadas por los participantes en la 
encuesta así: área de Compras, el relacionado con la definición del alcance y a los 
procesos relacionados con los costos. 
Palabras claves: TI, PMI, Sponsor 
ABSTRAC 
The research aims to find and the understand the processes generate the failure to 
execute the schedule in different projects in a company of information technology in 
Colombia, is a tool option to optimize resources within the company, finding processes, 
identified as causing the greatest impact on the backlog of schedules, and correct them. 
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The issue arises with the need for the private sector, to meet the timelines agreed with 
clients in IT projects, to identify the processes that impact the delay and improve them, 
you get benefits such as reduced rework, optimizing margins and enhance reputation 
among customers. To find these processes that impact the schedule, a survey into a 
private company, whose function is to provide services to clients in the area of 
Information Technology was held. In the development of research into the company, 
surveys were conducted to determine the causes of delay in execution of projects and 
their importance according to each of the participants; selected individuals who 
participated in the survey are the commercial area, project managers or consultants 
and engineers implementing as a result of the investigation it was found that the most 
common causes in the processes that generate the failure to execute the schedule 
generated delay are identified by survey participants as well: Shopping area, related to 
the scoping process and related costs. 
Keyword, TI,  PMI, sponsor. 
 
INTRODUCCION 
En los proyectos de Tecnología, el retraso puede ser definido como el tiempo adicional 
empleado, después de la fecha especificada en la finalización de un contrato, o más 
allá de la fecha en que las partes acuerdan para la entrega de un proyecto de TI. 
Cuando un proyecto se aleja del calendario previsto, se considera como un problema 
en los proyecto de TI. El retraso en los cronogramas en los proyecto afecta a todos los 
actores involucrados en el proyecto. Para el propietario (Cliente), el retraso significa 
pérdida de ingresos por la falta de instalación y producción del bien o servicio pactado. 
En algunos casos, por la demora del contratista, se traduce en mayores costos fijos 
debido a más tiempo durante el  período de trabajo, mayor cantidad de material. 
La Finalización de los proyectos a tiempo es un indicador de la eficiencia, pero los 
procesos de proyecto de IT están sujetos a muchas variables y factores impredecibles, 
que resultan de muchas fuentes, las fuentes se identifican como  áreas de las 
empresas, estas áreas tienen diferentes procesos que influyen directa o 
indirectamente en el desempeño de los proyectos, la disponibilidad de recursos,  las 
condiciones ambientales, y  las relaciones contractuales. Sin embargo, como 
antecedente no es frecuente que un proyecto se termine dentro del tiempo 
especificado, esta es la problemática en la que se encuentra la empresa de tecnología 
investigada y que ocurre con frecuencia en los proyectos relacionados con el sector.  
En los proyectos de TI los procesos y recursos son unos de los elementos más 
importantes a tener en cuenta. Cualquier falla en el proceso o cambio en el personal 
clave del proyecto puede ser un perjuicio enorme para el progreso del proyecto  
 
Es importante  que al interior de las empresas, los directores de proyectos identifiquen 
desde el principio los procesos y recurso humano qué habilidades y conocimientos 
poseen cada miembro del equipo del proyecto y si es necesario capacitarlos o acudir 
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a recursos externos adicionales y o modificación de procesos. El objetivo es identificar 
rápidamente las fallas en los procesos, las lagunas de información o puntos únicos de 
falla en los procesos,  las habilidades y experiencias de los recursos que participen en 
el proyecto. 
 
 
MARCO TEORICO 
Muchos artículos y estudios sobre las causas de la demora en proyectos, tanto a nivel 
local como a nivel internacional han sido revisados. Las encuestas realizadas por 
Assaf et al. [4] esbozo 56 causas principales de retraso en grandes proyectos.  
Los factores de retraso se conforman en nueve grupos principales con diferentes 
niveles de importancia para los distintos grupos. al-Ghafly [2] analizó la demora en 
proyectos de servicios públicos.  Identifico y clasifico Sesenta causas. al-Ghafly [2] 
concluyó lo siguiente:  
Se producido el retraso, con frecuencia en los proyectos de tamaño medio y grande, 
considerado grave en pequeños proyectos. Hay muchas e importantes  causas de los 
retrasos relacionados con la participación los clientes o propietarios del proyecto, el 
rendimiento de los contratistas, y la planificación y diseño del proyecto inicial (Alcance).  
Otras causas importantes son los problemas financieros, los cambios en los diseños y 
el alcance, la demora en la toma de decisiones y aprobaciones de los clientes o 
propietarios del proyecto, las dificultades para la obtención de permisos de trabajo, y 
la coordinación y problemas de comunicación.  
El Alcance,  el Tiempo y la Calidad, (Oshodi Olalekan S., 2011) en su estudio lista 
como temas a tratar en los retrasos y  que afectan el desempeño un  proyecto el  costo 
, tiempo y calidad, el estudio comparó a 27 diferentes causas y 6 efectos de retardo ya 
identificadas en un estudio iraní. 
El Costo; (Morris, 1990) en su estudio,  llega a estimaciones aproximadas de los 
retrasos y sobrecostos , y  el costo de oportunidad en términos de `tiempo . Los 
sobrecostos (al 80 %) y el ` tiempo extra de capital X  incurrido (aproximadamente 190 
% ) son muy grandes, incluso después de la eliminación de aumentar debido a la 
inflación. 
La Integración: (Al-Kharashi, 2009)   en su estudio incluye  siete agrupaciones: cliente, 
contratista, consultor, materiales, mano de obra, el contrato, relacionados  como 
causa. La encuesta cubre una muestra de 86 clientes, contratistas y consultores de 
trabajo en el sector de la construcción saudí. El análisis revela cierta considerable 
heterogeneidad entre los grupos de causas y grupos encuestados en términos de 
medios y El Tiempo y la Calidad,  (Murali Sambasivan, 2006) en el trabajo de 
investigación indica que el problema de los retrasos en la industria de la construcción 
es un fenómeno global. En Arabia Saudí,  (Sadi A. Assaf*, 2006)  encuentra  que se 
completaron sólo el 30% de los proyectos de construcción  dentro de las fechas de 
finalización previstas y el promedio de  tiempo de retardo fue entre 10% y 30%.   
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Los Recursos Humanos, compras y  proveedores, (Frimpong, 2003)  en su trabajo,  
muestra los resultados del estudio que revelaron las principales causas de retraso y 
sobrecostes en la construcción de proyectos de agua subterránea incluyen: 
dificultades mensuales de pago de las agencias; mala gestión de contratistas, 
adquisición de materiales, prestaciones técnicas pobres, y la escalada de precios de 
las materias. 
 
 
Chan y Kumarswamy [5] llevaron a cabo un estudio para evaluar la importancia relativa 
de los 83 potenciales factores de retardo en Proyectos en Hong Kong encontraron 
cinco principales factores: la mala gestión del riesgo y la supervisión, imprevistos las 
condiciones del lugar, la toma de decisiones lenta, variaciones iniciadas por el cliente, 
y trabajar variaciones. 
Kaming et al. [6] estudiaron los factores que influían en 31 proyectos grandes en 
Indonesia y encontraron que el exceso en los costos ocurren con mayor frecuencia y 
son los problemas  más graves en los excesos de tiempo. Señalaron que los 
principales factores que influyen en el sobrecosto es el relacionado con el cotos de 
productos aumentado debido a la inflación; indica que la mayoría de los factores 
importantes que causan retrasos, son los cambios en los diseños, la baja productividad 
laboral, la  mala planificación o  inadecuada y la escasez de recursos.  
Kumaraswamy y Chan [7] estudiaron las causas de los retrasos en Hong Kong. Ellos 
encontraron que había una diferencia en las percepciones, en cuanto a las causas de 
los retrasos, por los diferentes grupos de participantes en los proyectos. Sugiere que 
los sesgos se originan por la diferencias existente entre los diferente grupos, puede 
ser esta la causa de los retrasos que un grupo genera a otros grupos.  
Noulmanee et al. [9] Investigo las causas de los retrasos en la construcción de 
carreteras en Tailandia y ha concluido que retrasos pueden ser causados, por todas 
las partes involucradas en los proyectos; Sin embargo, las principales causas 
provienen de la insuficiencia de los subcontratistas, organizaciones que carece de los 
recursos suficientes, alcances y especificaciones  incompletos y poco claros entre 
Gerente de proyecto o consultores y contratistas. El estudio sugiere que retraso puede 
ser minimizado por las discusiones que conducen a entendimiento.  
Al-Momani [3] investigó las causas de retraso en 130  proyectos en Jordania. Las 
principales causas de los retrasos estaban relacionados al diseño, los cambios del 
usuario, el clima, las condiciones del lugar, a finales de entregas, las condiciones 
económicas y el aumento en las cantidades, concluye que las demoras tienen una 
fuerte relación con el ineficaz desempeño de los contratistas.  
Ubaid [10] discutió el desempeño de los contratistas como una de las principales 
causas de retraso. Trece (13) medidas principales se consideraron. Estas medidas 
están relacionadas con el contratista, recursos y capacidades.  
Al-Barak [1] Identifica en su estudio las principales causas del fracaso en la industria 
de la construcción en Arabia, encuesto a 68 contratistas y encontró cerca de 34 
diferentes causas de los atrasos. El estudio concluyó que la falta de experiencia, 
prácticas de estimación pobres, las malas decisiones en la regulación de las 
compañías, la política y las crisis nacionales en la economía son los factores graves. 
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Algunos de los temas a tratar en la investigación, se toman consultando fuentes como 
los estudios realizados por investigadores como, Iyagba Rimaka O (Oshodi Olalekan 
S., 2011) ,   Murali Sambasivan (Sambasivan, 2006)  entre muchos.  
Las causas de la demora: desde la óptica al contratista según,  Iyagba Rimaka O 
(Sambasivan, 2006). en el estudio titulado, son entre otras; Planificación y 
programación de proyectos por el contratista ineficaz, Experiencia contratista 
inadecuada, Retraso en los pagos a cuenta por el cliente, Equipo de indisponibilidad, 
Las dificultades financieras por contratista, Retraso en la entrega de materiales al sitio, 
subcontratista incompetente, Cambie pedidos por el cliente durante la construcción, 
Los retrasos en la producción de documentos de diseño, La falta de materiales en el 
mercado, La falta de comunicación entre las partes, La mala gestión de sitio, Los 
errores y las discrepancias en los documentos de diseño, Bajo nivel de productividad 
de las labores. 
 
 
1. MATERIALES Y METODOS 
 
En la investigación se utilizó, la metodología exploratoria, mediante el instrumento de  
encuestas, esta información se obtuvo principalmente de uno de los actores 
involucrados como son los gerentes de proyecto quienes están de frente a la 
problemática establecida en la investigación; de esta forma obtener el punto de vista 
de las personas que están directamente implicados en la problemática. 
 
La metodología de la investigación contiene: diez  (10) áreas de procesos cada uno 
con sus diferentes subprocesos en los cuales se puede clasificar la causas de los 
retrasos, con el fin de darle una valoración; esta clasificación se realizó basado en los 
campos de conocimiento de PMI y los procesos  que  fueron identificados a través de 
revisión de la literatura y la discusión con algunos los individuos que pertenecen a los 
grupos a los que identificamos como grupo de comerciales, grupos de Gerente de 
proyecto y grupos de ingenieros de implementación. 
Se elaboró un cuestionario en forma escalar,  donde el encuestado de acuerdo con su 
criterio y experiencia en los diferentes proyectos de IT, registraba el grado de menor o 
mayor impacto en cada uno de los subproceso de las áreas de conocimiento, según la  
clasificación de la  metodología PMI, con el fin de encontrar y valuar el subproceso de 
mayor o menor impacto que influye en el atraso en los proyectos de TI. Al interior de 
la empresa privada se hizo la clasificación en 3 grupos, teniendo como base la afinidad 
de las actividades del individuo en relación con el proyecto, con la información acerca 
de los comerciales y los Gerente de proyecto e implementación.  
Los datos fueron recogidos a través de una encuesta, se analizaron mediante el  valor 
de impacto asignado por el encuestado al subproceso, teniendo como grupos los 
comerciales, Gerente de proyecto e ingenieros de implementación; Se consideran los 
gerentes de proyecto dado que son los que tiene que dominar todos los campos de 
conocimiento establecido por la metodología PMI (Oshodi Olalekan S., 2011) (The 
organization of choice for project management professionalism). 
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De acuerdo con el resultado, el subproceso que tenga mayor grado de impacto en el 
retraso del cronograma en cada uno de los tres grupos de personas que se 
encuestaron, se hacen las recomendaciones para minimizar el retraso en los proyectos 
de TI   de acuerdo con  los resultados del estudio.  
 
Diseño del cuestionario  
Los datos fueron recogidos a través de un cuestionario. El cuestionario se divide en 
dos partes principales. La Parte I está relacionada con el filtro para saber si se debe 
tener en cuenta o no el participante en la encuesta, con la pregunta: 
Ha participado en un proyecto de IT: el participante diligencia la celda con la afirmación 
o negación 
SI No 
   
En esta parte, se clasifica el  grupo al que pertenece el participante de la encuesta. 
A que grupo Pertenece: el participante diligencia la celda con la información del grupo 
al que pertenece con un 1. 
Comercial G. PROYECTOS 
ING. 
IMPLEMENT 
      
 
Los encuestados se seleccionaron de acuerdo con la actividad y la experiencia 
respecto al tema, y sus opiniones sobre el retraso en  proyectos que experimentaron. 
 La Parte II incluye la lista de las áreas de conocimiento según el PMI y los procesos; 
en cada una de estos subprocesos, el encuestado debe asignar de acuerdo con su 
criterio el grado de valor de 0 a 5,  el valor del impacto que produce el proceso en el 
atraso de un cronograma en el proyecto de TI.  
0= genero un menor impacto en el atraso del proyecto 
5= genero un mayor impacto en el atraso del proyecto 
 
Tabla No 1: Formato de la encuesta que indican la valoración del impacto, que 
produce cada proceso, en el atraso del proyecto de TI. 
    0 1 2 3 4 5 
1 Integración             
1.1 Desarrollo del Plan del Proyecto         1   
1.2 Ejecución del Plan del Proyecto          1   
1.3 Control sobre Todos los cambios         1   
 
En la Tabla No 1, se visualiza el modelo de formato de la segunda parte en la encuesta, 
esta clasificada inicialmente por el área del conocimiento de acuerdo  con la 
clasificación del PMI, luego se  relacionan los procesos pertenecientes a cada una de 
las áreas del conocimiento y al frente de cada una se valoriza el impacto, que produce 
cada proceso, en el atraso del proyecto de TI. 
  
 
8 
 
Una vez recibidas las encuestas diligenciadas, se aplica el filtro que seleccionaba al 
encuestado con la afirmación de haber participado en un proyecto; se recibieron quince 
(15) encuestas validas,  el número de encuestas por grupo son de cinco (5),  luego de 
la selección y clasificación de las encuestas, se realiza la tabulación con el fin de 
obtener los resultados de la investigación 
 
Tabla No 2: Valoración del impacto por proceso 
 
 
SELECCIÓN IMPACTO 
 
VALORACION IMPACTO 
  
0 1 2 3 4 5 
 
0 1 2 3 4 5 TOT IMPACTO 
1 Integración 
              
1.1 Desarrollo del Plan del Proyecto 1 
      
0 0 0 0 0 0 0 
1.2 Ejecución del Plan del Proyecto 
   
1 
   
0 0 0 3 0 0 3 
1.3 
Control sobre Todos los 
cambios     
1 
  
0 0 0 0 4 0 4 
. 
El proceso de tabulación consiste primero,  en cada una de las encuestas,  se valoriza 
el impacto en cada procesos, esta valoración se obtiene con la multiplicación del valor 
del impacto asignado en el proceso de encuesta  (0 a 5), y la casilla seleccionada  por 
el encuestado al frente del proceso. 
La fórmula es:      Timpgc = (Gimpgc * Vimpgc) 
Donde: 
 Timpgc=Total impacto. 
 Gimpgc = Grado del impacto en el área. 
 Vimpgc =valor del impacto de acuerdo a la escala. 
Luego de obtener la valoración del impacto en cada proceso de la encuesta, 
realizamos la suma de las valoraciones de todas las encuestas  
Para obtener el resultado total por proceso, en los tres grupos, se obtiene con la 
siguiente formula; 
La fórmula es:      ∑ Timp = (Timpgc + Timpgg+ Timpgi) 
Donde: 
 Timp= =Total impacto en el proceso de los tres grupos. 
 Timpgc=Total impacto en el proceso grupo comercial 
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 Timpgg=Total impacto en el proceso grupo Gerentes de proyecto 
 Timpgi=Total impacto  en el proceso grupo Ingenieros de 
Implementación. 
 
2.  Resultados de la investigación y análisis. 
Para tener un mayor detalle en la investigación se analizaron los resultados en cada 
uno de los grupos, después de aplicar la valoración del impacto en cada uno de los 
procesos identificados, y  acuerdo con la tabulación de las encuestas realizadas. 
 
Grafico No 1 Resultados de la encuesta del impacto del atraso en el cronograma del 
proyecto TI, generado en cada area, identificdos en el grupo comercial. 
 
 
Grafico No 2 Resultados de la encuesta del impacto del atraso en el cronograma del 
proyecto TI, generado en cada area, identificdos en el grupo Gerentes de Proyecto. 
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Grafico No 3 Resultados de la encuesta del impacto del atraso en el cronograma del 
proyecto TI, generado en cada area, identificdos en el grupo Ingenieros 
Implementacion. 
El Consolidando los resultados de tabulación de las encuestas en la investigación, se 
obtienen la Tabla No 3. 
Las tendencia en los procesos que impactan el atraso en los proyectos de TI se 
observa en Grafico No 4. . Resultados de la encuesta del impacto del atraso en el 
cronograma del proyecto TI, generado en cada area, de acuerdo con los tres grupos 
seleccinados, en este podemos ver claramente cuáles son los procesos de mayor 
impacto. 
 
Grafico No 4. Resultados de la encuesta del impacto del atraso en el cronograma 
del proyecto TI, generado en cada area, de acuerdo con los tres grupos seleccinados 
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Tabla No 3: Resultado de la valoración del impacto en las encuestas 
En la Tabla No 3: Resultado de la valoración del impacto en las encuestas, se 
identifican los procesos de mayor peso que impactan el atraso en cronograma en el 
proyecto, relacionados con cada una de las áreas del conocimiento. 
 
ITEM
 AREAS DE 
CONOCIMIENTO
PROCESOS
ING. IMPLEM
GER DE 
PROYECTO
 COMERCIALES
TOTAL 
IMPACTO 
1.1 Desarrollo del Plan del Proyecto 8 14 5 27
1.2 Ejecución del Plan del Proyecto 10 16 13 39
1.3 Control sobre Todos los cambios 10 19 17 46
2.1 Iniciación 7 13 3 23
2.2 Planeación del alcance 20 13 16 49
2.3 Definición del alcance 21 18 16 55
2.4 Verificación del Alcance 14 9 16 39
2.5 Control de cambios en el Alcance 18 16 12 46
3.1 Definición Actividades 5 7 5 17
3.2 Secuencia Actividades 5 6 4 15
3.3 Estimar Duración 8 13 10 31
3.4 Desarrollo Cronograma 13 14 6 33
3.5 Control Cronograma 14 17 13 44
5.1 Plan de Recursos 6 6 5 17
5.2 Estimación de costos 13 8 17 38
5.3 Presupuesto de costos 15 13 9 37
5.4 Control de costos 16 14 21 51
6.1 Plan de Calidad 5 8 2 15
6.2 Aseguramiento de Calidad 9 3 5 17
6.3 Control de Calidad 13 8 17 38
7.1 Planeación Organnizacional 12 8 5 25
7.2 Consecución del  Personal 14 14 5 33
7.3 Desarrollo del equipo 13 12 13 38
8.1 Plan de Comunicacciones 10 8 3 21
8.2 Distribución de Información 11 8 14 33
8.3 Reporte de Avance 11 5 13 29
8.4 Cierre Administrativo 15 6 5 26
9.1 Identificación de riesgos 12 7 8 27
9.2 Cuantificación de riesgos 11 10 3 24
9.3 Desarrollo de Respuessta a riesgos 8 10 3 21
9.4 Control de Respuesta 11 8 15 34
10.1 Plan de Compras 19 16 17 52
10.2 Plan de Solicitud 14 12 9 35
10.3 Solicitud 15 17 8 40
10.4 Selección Proveedores 18 17 20 55
10.5 Administración Contrato 17 17 20 54
10.6 Cierre del contrato 14 13 13 40
Comunicaciones
Riesgos
Compras
IMPACTO
Integración
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
Recursos Humanos
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Como resultado tenemos las áreas de mayor impacto que son: 
*Alcance.  *Costo *Compras 
Los procesos de mayor puntaje en  el impacto son:  
-Definición del alcance  -Control de costos -Selección Proveedores. 
Los resultados de Áreas y procesos de mayor impacto en el atraso del cronograma en 
los proyectos TI los analizamos y visualizamos para cada uno de los grupos en las 
graficas siguientes. 
 
 
Grafico No 5. Resultados de la encuesta del impacto del atraso en el cronograma 
del proyecto TI, en las areas de mayor impact, de acuerdo con el grupo comercial. 
Para el grupo comercial integrado básicamente por personal de ventas, el proceso que 
impacta con mayor grado el cronograma es el control de los costos y en segundo lugar 
la selección de proveedores. 
 
Grafico No 6. Resultados de la encuesta del impacto del atraso en el cronograma 
del proyecto TI, en las areas de mayor impact, de acuerdo con el grupo Gerentes de 
Proyecto.. 
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Para el grupo Gerentes de proyecto integrado por personal Gerentes de Proyecto, el 
proceso que impacta con mayor grado el cronograma es la definición del alcance y en 
segundo lugar los procesos relacionados con los proveedores. 
 
 
Grafico No 7. Resultados de la encuesta del impacto del atraso en el cronograma 
del proyecto TI, en las areas de mayor impact, de acuerdo con el grupo ingenieros de 
Implementacion. 
 
Para el grupo ingenieros de Implementación, integrado por personal de ingeniería que 
implementa los proyectos, el proceso que impacta con mayor grado el cronograma es 
la definición del alcance y en segundo lugar los procesos relacionados con los 
proveedores. El plan de compras. 
Se puede observar el valor del impacto en cada proceso en la Tabla No 4: Resultado 
de la valoración del impacto en las encuestas. 
 
 
Tabla No 4: Áreas y procesos de mayor impacto en el atraso del cronograma en los 
proyectos TI. 
 
  
 
14 
 
 
Grafico No 8. Resultados de la encuesta del impacto del atraso en el cronograma 
del proyecto TI, en las areas de mayor impacto,. 
 
 
3. RESUMEN Y CONCLUSIÓN 
Como resumen podemos evidenciar que de acuerdo con la investigación  las áreas 
que por su mal desempeño pueden afectar el  cumplimiento de los cronogramas son 
las áreas de conocimiento según la clasificación de la metodología para proyectos PMI, 
estas áreas de conocimiento impactan el cronograma son el Alcance, el costo y el de 
compras, los procesos que impactan el cronograma  son, los relacionados con la 
Definición del alcance, control de los costos y selección de proveedores.  
Al encontrar los procesos  que generan el  incumplimiento del cronograma en los 
diferentes proyectos de la empresa de tecnología, se optimizan los recursos y la 
entrega de proyectos en el tiempo estimado beneficia a las empresas y a los clientes.  
Basados en la misma metodología aplicada en este documento, se pueden realizar 
estudio similar, relacionado con investigación sobre el efecto de financiero y de flujo 
de caja, basado en los problemas en los retrasos en la entrega de proyectos. 
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